EC KRAKOW

Projekt:
Ucieptownienie osiedla ZABINIEC

Spotkanie informacyjne nr 2

Krakow, 01.12.2009 r.




Przebieg projektu - Listy intencyjne
1

Z
Z

. Zadna ze wspolnot/spétdzielni nie odpowiedziata negatywnie na
przedstawiong oferte.

. Niektorzy z Panstwa przed podpisaniem listow intencyjnych
poprosili o przygotowanie szczegdétowych kalkulacji kosztow ciepta
i pordwnania cen ciepta z gazu z cenami ciepta sieciowego dla
konkretnych budynkéw.

. Na indywidualnych spotkaniach odpowiadaliSmy na pojawiajace
sie pytania i watpliwosci zwigzane z projektem.

. Na przestanych 16 listow intencyjnych otrzymalismy do chwili
obecnej 11 zaakceptowanych i podpisanych z Panstwa strony.




Przebieg projektu — ULICP (/;‘1) J 1
|\ , v

. Ztozenie wniosku o Ustalenie Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego

(ULICP) - 18.05.2009 r.

. Zawiadomienie o wszczeciu postepowania — 07.08.20009 r.

. Powiadomienie stron objetych postepowaniem (102 dziatki).
. Uzyskana opinia Wydziatu Ksztattowania Srodowiska UMK.

. Do uzyskania opinie:

e Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie

e Matopolskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych




Przebieg projektu — ULICP (/f)
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1. Przewidywane terminy:

uzyskanie pozostatych opinii — do konca grudnia br.

obwieszczenia zwigzane z opiniami - styczen 2010 r.

e decyzja ULICP - I dekada lutego 2010 r. (uprawomochienie
30 dni od daty decyzji)




jektu — ULICP (3)

Przebieg pro

Istniejace sieci MPEC

—— Planowane sieci




Planowane dalsze dziatania

u

Podpisanie uméw sprzedazy ciepta
ReaIizacI'a irzquczy
Realizacja sieci i podanie ciepta na osiedle
Przedstawienie i podpisanie uméw przytaczeniowych
Projektowanie (projekt budowlany i wykonawczy) z uzyskaniem pozwolenia na budowe
Przedstawienie i przyjecie oferty

Uzyskanie ULICP

|
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Projektowanie

1. Przygotowanie przetargu.
2. Rozszczygniecie przetargu - luty 2010 r.
3. Podpisanie umowy — marzec 2010 r.

4. Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia

na budowe - do konca roku 2010 r.
5. Szacowane koszty ok. 200 000 + 300 000 zt.

6. Warunek konieczny rozpoczecia projektowania -

podpisanie umow przytaczeniowych.




Projekt umowy przylaczeniowej ,,

AoalhYas

i

PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem niniejszej umowy jest zobowigzanie sie
Dostawcy do przytaczenia do miejskiej sieci cieplnej
obiektu Odbiorcy; budynek mieszkalny usytuowany

w Krakowie przy ul. .................. 0 mocy cieplnej
WYNOSZ3Cej CO = ..cvvvrnnnnn. KW oraz cwu = ................ kKW,

do ktorego podmiot posiada tytut prawny.




Projekt umowy przylaczeniowej ,,

OBOWIAZKI STRON UMOWY - ODBIORCA

e Udostepnienia dokumentacji projektowej obiektu
e Ustanowienia stuzebnosci przesytu w formie aktu notarialnego
e Przygotowanie pomieszczenia dla wezta c.o./c.w.u.

e Whniesienie optaty przytgczeniowej




Projekt umowy przylaczeniowej ,

OBOWIAZKI STRON UMOWY - DOSTAWCA

e Wykonania projektow technicznych:
v' sieci cieplnych i przytaczy,
v weztow cieplnych (technologia, elektryka i AKPiA, instrukcje),
v" instalacji elektrycznych do zasilania wymiennikowni.
e Dostawe niezbednych materiatow i realizacja inwestycji:
v' sieci cieplnych i przytaczy,
v' weztow cieplnych,

v" instalacji elektrycznych do zasilania wymiennikowni.




Projekt umowy przylaczeniowej ,,

AoalhYas

i

TERMIN REALIZACJI ZALEZY OD:

e Zgdd na zajecie terenu
e Pozwolen formalno - prawnych
e Przystgpienia do realizacji min. 80% zakwalifikowanego

potencjatu energetycznego osiedla tj. 5,3 MWt (potwierdzeniem
przystgpienia do projektu jest podpisanie umowy o przytaczenie do

miejskiej sieci cieptowniczej)




Projekt umowy przylaczeniowej ,

OPLATA PRZYLACZENIOWA:

e Opftata przytaczeniowa wynika z taryfy dla ciepta obowigzujacej
w MPEC S.A. zatwierdzonej przez Prezesa URE.

e Uwzgledniajac catos¢ przedsiewziecia sieciowego wraz
z przytgczami, strony ustalajq dla kazdego podmiotu Sredniq

kwote optaty przytgczeniowej wynikajacq z zasad wyliczen.




Projekt umowy przylaczeniowej

u

INNE POSTANOWIENIA:

e Prace wewnatrz budynku

e Przygotowanie instalacji c.o.

e Przygotowanie instalacji cieptej wody uzytkowej
e Granica wtasnosci

e Uzyczenie pomieszczenia dla wezta c.o./c.w.u.
e Dostep do pomieszczen wezta cieplnego
Zawarcie umowy sprzedazy energii cieplnej

Mozliwos¢ zmniejszenia zamowienia przez odbiorce mocy cieplnej




Projekt umowy przylaczeniowej ,,

KARY UMOWNE:

e QOdstgpienia od podpisania umowy sprzedazy energii cieplnej

e Rozwigzanie umowy sprzedazy energii cieplnej z przyczyn
nie obcigzajacych Dostawce przed uptywem 10 lat od dnia
jej zawarcia

e W przypadku dokonania zmniejszenia zamdwienia mocy
cieplnej o wielkos¢ wiekszg niz wynika to z § 10 pkt. 2
niniejszej umowy (10%) przed uptywem 10 lat od dnia zawarcia

umowy sprzedazy energii cieplnej




Projekt umowy przylaczeniowej ,

ODSTAPIENIE OD UMOWY:

e W przypadku nieuzyskania niezbednych zgdd i pozwolen

e W przypadku przystgpienia do realizacji Projektu Ucieptownienia
Osiedla Zabiniec odbiorcow reprezentujgcych mniej niz 80 %
zakwalifikowanego potencjatu energetycznego osiedla
(potwierdzeniem przystgpienia do projektu jest podpisanie umowy
0 przytaczenie do miejskiej sieci cieptowniczej)

e W przypadku wzrostu wysokosci optaty przytaczeniowej o wiecej
niz 20 %




Wymagane dokumenty do podpisania umowy ,,

1/ B 7

= M

Od Wspodlnot Mieszkaniowych:

NIP

REGON Wspodlnoty

Uchwata o powotaniu Wspodlnoty

Uchwata o powotaniu aktualnego Zarzadu Wspolnoty

Uchwata Wspdlnoty o podtgczeniu obiektu do miejskiej sieci cieptowniczej
Odpis zwykty z ksiegi wieczystej, na ktérej posadowiony jest budynek

Ustanowienie stuzebnosci przesytu na terenie wspolnoty




Wymagane dokumenty do podpisania umowy (2)
|/l 7\ B E

Od Spoftdzielni Mieszkaniowych:

e KRS

e NIP

e REGON

e Odpis zwykty z ksiegi wieczystej, na ktorej posadowiony jest budynek

e Ustanowienie stuzebnosci przesytu na terenie spotdzielni




Terminy kolejnych krokow
1Y B 7

1.) Projekt umowy przytgczeniowej - 01.12.2009 r.

2.) Czas na ewentualne wyjasnienia i uwagi do projektu - do 15.01.2010 .
3.) Przygotowanie przez MPEC umoéw do podpisania - do 31.01.2010 r.
4.) Przekazanie umow wspdlnotom i spotdzielniom - 01.02.2010 r.

5.) Podpisanie umow przytgczeniowych i przekazanie do MPEC - do 28.02.2010 r.




Osoba do kontaktu

\

Karol Stos
tel. (012) 64-66-855
kom. 504-24-10-58

k.stos@ekoplus.krakow.pl
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B Przesyti dysrybucja

Energia koncowa, cena w postaci jednosktadnikowej, przy zatozeniu odbioru 7 000 GJ/MW,/rok, liczona po stronie

pierwotnej indywidualnego wymiennika ciepta. W Krakowie cena ciepta jest wyraznie nizsza niz w innych duzych miastach
Polski (stan na dzien 10.08.2009) jednak klienci w Warszawie ptacg za odebrane mniej, ze wzgledu na nizsza taryfe
dystrybutora.




Prognoza wzrostu cen gazu i ciepta z

Projekt z dnia 23-10-2009

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Ministerstwo Gospodarki

Warszawa, pazdziernik 2009 r.
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Prognoza zmian cen ciepta sieciowego i ciepta z gazu wg.
zalozen projektu Polityki Energetycznej Polski do roku 2030
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