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Przebieg projektu

1. Uzyskanie prawomocnej decyzji ULICP dla osiedlowej sieci 

cieplnej na os. Żabiniec (brak zastrzeżeń czy protestów).

2. W I kwartale bieżącego roku wzięliśmy udział w 20 

spotkaniach wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni

(9 z Zarządami oraz 11 z mieszkańcami).

3. W ramach tych spotkań:

• prezentowaliśmy projekt,

• odpowiadaliśmy na pytania.

Wniosek ze spotkań:

Akceptacja mieszkańców i oczekiwanie

na kontynuowanie projektu



Harmonogram projektu

Podpisanie umów sprzedaży ciepła

Realizacja przyłączy

Realizacja sieci i podanie ciepła na osiedle

Przedstawienie projektu umowy przył. Podpisanie umów przyłączeniowych

Projektowanie (projekt budowlany i wykonawczy) z uzyskaniem pozwolenia na budowę

Przedstawienie i przyjęcie oferty
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Projektowanie

Firma projektowa:

Pracownia Projektowo – Badawcza „ENERGOEKSPERT” s.c.

dr inż. Jerzy Kowalski

dr inż. Jerzy Króll

ul. św. Sebastiana 36/11

31-051 Kraków

energoekspert@wp.pl



Przebieg prac projektowych (1)

1. Wytypowanie osoby do kontaktu z projektantami z każdego budynku -

przekazanie danych kontaktowych do projektanta: do 30.06.2010 r.

2. Przygotowanie i udostępnienie projektantom posiadanej przez 

wspólnoty dokumentacji: instalacji wewnętrznych, budowlanej, 

historycznych danych o zużyciu gazu, c.o. i c.w.u.: do 30.06.2010 r.

3. Inwentaryzacja pomieszczeń – po uprzednim uzgodnieniu przez 

projektanta terminu spotkania: od 01.07.2010 r.

4. Inwentaryzacja w terenie pod kątem możliwości przejścia 

ciepłociągami (po wykonaniu map geodezyjnych): od 15.07.2010 r.



Przebieg prac projektowych (2)

5. Przygotowanie uzgodnionej z Zarządami wspólnot i spółdzielni trasy 

ciepłociągów na osiedlu (projekt budowlany): do 30.09.2010 r.

6. Uzyskanie pozwolenia na budowę osiedlowej sieci cieplnej:

do 31.12.2010 r.

7. Projekty wykonawcze przyłączy cieplnych: do 31.01.2011 r.

8. Projekty wykonawcze węzłów cieplnych: do 28.02.2011 r.



Zawieranie umów

1. Pierwszym krokiem jest wystąpienie Zarządu każdego budynku  

do MPEC S.A. z wnioskiem o podłączenie do miejskiej sieci 

ciepłowniczej: do 15.09.2010 r.

(wzór wniosku przygotuje i dostarczy Ekoplus)

2. Na podstawie w/w wniosku oraz po otrzymaniu uzgodnionej

z Zarządami wspólnot i spółdzielni trasy przebiegu sieci i 

przyłączy MPEC S.A. przygotuje dla każdego budynku umowę

przyłączeniową.

3. Do podpisania umowy przyłączeniowej należy dostarczyć

niezbędne dokumenty.



Wymagane dokumenty do podpisania umowy (1)

Od Wspólnot Mieszkaniowych:

• NIP

• REGON Wspólnoty

• Uchwała o powołaniu Wspólnoty

• Uchwała o powołaniu aktualnego Zarządu Wspólnoty

• Uchwała Wspólnoty o podłączeniu obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej

• Odpis zwykły z księgi wieczystej, na której posadowiony jest budynek

• Ustanowienie służebności przesyłu na terenie wspólnoty



Wymagane dokumenty do podpisania umowy (2)

Od Spółdzielni Mieszkaniowych:

• KRS

• NIP

• REGON

• Odpis zwykły z księgi wieczystej, na której posadowiony jest budynek

• Ustanowienie służebności przesyłu na terenie spółdzielni



Rzeczowy zakres udziału w projekcie

Po stronie MPEC przy współfinansowaniu EC Kraków

• sieć cieplna (projekt + wykonanie)

• przyłącza (projekt + wykonanie)

• węzeł + zasobniki (projekt + wykonanie)

• zasilanie elektryczne węzłów (projekt + wykonanie)

Po stronie Odbiorcy

• demontaż kotłów + przystosowanie pomieszczenia

• opłata przyłączeniowa



Osoba do kontaktu

Karol Stós

tel. (12) 64-66-855

kom. 504-24-10-58

k.stos@ekoplus.krakow.pl



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


